Laukaan kunta

Yhdyskuntatekniikan työohjelma 1.1.-30.4.2023

Päällikkö: **Jan Viilos** **Suunnittelija:**

ra	Selite	Kesto
1	**Kirkonkylä**	
2	Rokkakankaantie, päällystys ja viimeistely	15 pv
3	Kipparintien paikoitusalue, päällystys ja viimeistely	15 pv
4	Ketomaantien saneeraus	60 pv
5	Ketokujan saneeraus	25 pv
6	Ritokujan saneeraus	25 pv
7	Koulunmäen kevyenliikenteenväylä Urheilutieltä	30 pv
8	**Vihtavuori**	
9	Kuhamäenkadun jatkaminen	70 pv
1	**Leppävesi**	
1	Välppäkatu viimeistely	15 pv
1	Silttikatu viimeistely	15 pv
1	Korpelantien saneeraus, väli Eerolantie-Hiekkapohjant.	60 pv
1	**Lievestuore**	
1	Lievestuoreen aukio ja pysäkkijärjestelyt	
1	**Yhteiset ja muut hankkeet**	
2	Päällystyöt	105 pv
2	Aluevalaistus, erittelemättömät	130 pv
2	Hulevesiviemärit	150 pv
2	**Elyn hankkeet, Laukaan osuudet**	
2	Laajalahden massa-altaat (Lievestuore)	
2	Peurunka-Kuusaa kevyenliikenteenväylä	
2		
2	**Puistot ja muut yleiset alueet**	
2	Pappilanpuiston leikkipuiston saneeraus	15 pv
2	Leikkipiakkojen turva-alustojen vaihdot	10 pv
3	Vuojärven uimarannan uimalaiturin uusiminen	5 pv
3	Vehniän uimarannan laituri	10 pv
3	Uimarantojen pukukoppien ja vessojen uusiminen/kunn	100 pv
3	Majajärven uimarannan laituri	10 pv
3	Ilveslahden soutuvenepaikkojen kunnostus	15 pv
3	Katukalusteiden asennus	15 pv
3	Uimarantojen ja puistojen kalusteiden asennus	10 pv
3	Laukaan sataman kehittäminen	85 pv