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Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointiosan käyttösuunnitelman nro 
4/2026 selostuksen mukaisesti. 

 
Päätös 

  
  
Selostus Hallintosäännön 71 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa 

toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat 
ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat 
käyttösuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion 
kokouksessaan 8.12.2025 § 82. Teknisen lautakunnan on vastuualueeltaan 
hyväksyttävä käyttösuunnitelmat. 

 
Investointiosan käyttösuunnitelmaan nro 4 otetaan Kuhankosken koulun 
remontoinnin loppuunsaattaminen. Budjetti on laadittu syksyllä 2025 ennen kuin 
suunnitelmat ovat valmistuneet. Tuolloin ei ole osattu huomioida kuinka paljon 
sähkö, iv- ja automaatiotyötä muutostyöt vaativat. Talotekniikkaa on jouduttu 
uusimaan suurelta osin. 

 
Muutostöissä on käytetty paljon kierrätettyjä materiaaleja mm. kaapistot, 
ruokalinjasto, ovet ym. Uusia kalusteita ei ole hankittu. Suunnitelmissa ollut kallis 
siirtoseinä jätetään toteuttamatta. Valtuuston talousarviossa 8.12.2025 §82 
myöntämä määräraha 110 000 € on käytetty 8.4.2026, jolloin oli vielä tekemättä 
keittiö ja ruokatilan välinen seinä, liikuntatilan ja luokan välinen seinä, sekä 
liikuntasalin lattia ja liikuntasalin seinä. Lisäksi viimeistelytyöt olivat vielä 
tekemättä. Mittaukset, säädöt, iv-nuohous sekä loppusiivous lisäävät vielä kuluja. 

   
Pienille investoinneille hyväksytystä kohdentamattomasta määrärahasta  
(=630.000 €) jaetaan tässä vaiheessa 95.000 €. Jakamatta jää 289.000 €. 

 
Nyt hyväksyttävänä olevan investointiosan käyttösuunnitelman kustannusarvio 
on alustava. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Valtuuston 
päättämät määrärahat ovat kuitenkin sitovia. Käyttösuunnitelmaa tarkistetaan 
tarvittaessa lautakunnan päätöksellä.    
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