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Rekisterit kuntoon —hankkeen kuulumiset

Kesalla 2022 perehdyttiin rakennusten tilavuuden laskemiseen, koska hankkeessa otettiin kasittelyyn
verottajan tilavuuden mukaan arvostamia rakennuksia. Tilavuuden mukaan arvostettavia rakennuksia
ovat muun muassa maa- ja metsatalouden seka teollisuuden tuotantorakennukset.

Edellisessa tilannekatsauksessa raportointijakso oli aikavalilla 17.1.—31.5.2022. Raportointijakson

aikana tarkistettiin 271 kiinteistoa ja 500 rakennusta. Keskenerdisena oli 6 kiinteistda ja 22 rakennusta.
Lukuihin eivat sisally rakennukset, jotka on tarkistettu, mutta eivat ominaisuuksiltaan kuulu rakennus- ja
huoneistorekisteriin lisattaviin rakennuksiin.

Kehitystyo

Kiinteistoselvittdajat ovat pyrkineet kehittamaan hanketta aktiivisesti. Osa kehitysideoista on ollut
hankkeen etenemista nopeuttavia ja kasittelymenetelmia selkeyttavia. Rakennustietojen kasittelya
koskien on ilmennyt vield useita asioita, joihin on tarvinnut selvittaa rakennusvalvonnan linjaukset.
Hankkeessa paivitetdan jatkuvasti saatua ohjeistusta.

Raportointijakson aikana ehdotettiin, ettd rakennustunnuksien lisdyksia tehtdisiin rakennusvalvonnassa
pari kertaa kuussa, jolloin keskeneraisten tehtavien maara hankkeessa ei paasisi kertymaan liiallisesti.
Rakennusvalvonnan henkiloston vuosilomat osaltaan vaikuttivat siihen, ettad keskenerdisia kiinteistoja
alkoi kasaantumaan kesan aikana. Kesalla keskeneraisiksi jaaneita kiinteist6ja ollaan saatettu valmiiksi
vauhdilla nyt syksyn aikana.

Syksylla aloitettiin kerdaamaan purkukuntoisista rekisterista puuttuvista rakennuksista tietoja
rakennusvalvonnalle. Hankkeessa ei kasitella rekisterista puuttuvia purkukuntoisia rakennuksia,
mutta kiinteistojen omistajilta saatu tieto tallennetaan rakennusvalvonnan myéhempaa kayttda varten.

Hankkeen eteneminen

Etenemisen tarkastelussa tulee huomioida, ettd jo aiemmin tassa hankkeessa tarkistettuja kiinteistoja
on jouduttu kasittelemaan uudestaan. Uusintakasittelyssa kiinteistolta on tarkistettu vain rakennus,
jonka tiedoissa on eri rekistereissa edelleen eroavaisuuksia.

Rekisterivertailussa tarkistettavien kohtien maara on lisddntynyt, jolloin rakennuskohtainen
kasittelyaika on pidentynyt. Kasittelyyn kuuluu rekisterikartan siistimista, johon tarvittaessa sisaltyy
rakennustunnusten ja -lupien sijoittaminen oikean rakennuksen kohdalle.

Raportointijaksolla on kasitelty kiinteistoja, joilla on ollut rekisterien valilla suuria eroavaisuuksia
kokotiedoissa. Kasittelyssa on ollut suuria rakennuksia ja kiinteistdja, joilla on ollut paljon rekistereista
puuttuvia rakennuksia. Puuttuvien rakennusten vuoksi kiinteistdjen omistajille [dhetetdaan
kiinteistokohtaisesti “raataloity” kirje, jonka tietojen kokoamiseen kuluu aikaa. Kiinteiston kasittelyaika
edelld mainituissa on keskivertoa pidempi. Kiinteist6 jaa keskeneraiseksi, kunnes omistaja on ilmoittanut
pyydetyt kiinteistotiedot kiinteistoselvittajille. Asiakaskontaktien maara on kasvanut runsaasti.

Laukaan kuntastrategian mukaisesti hankkeessakin pyritdan tarjoamaan positiivinen asiakaspalvelu-
kokemus. Saadun asiakaspalautteen mukaan tassa on myos onnistuttu.
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Keskeneraisina kiinteistdina pidetaan kiinteistdja, joilla on viela kasittelyssa olevia rakennuksia.
Keskenerdisyys voi johtua vastauksen odottamisesta kiinteistotietokyselyyn, loppukatselmuksen tai
rakennustunnuksen puuttumisesta. Tilannekatsauksessa ei ilmoiteta keskeneraisten rakennusten
lukumaaraa, koska keskenerdisyyden vuoksi rekisteriin lisattdvien rakennusten tarkka lukumaara

ei ole tiedossa.

Raportointijakson 1.6.—17.10.2022 aikana on tarkistettu 214 kiinteistda ja 763 rakennusta.
Keskenerdisia kiinteist6ja on 29. Lukuihin eivat sisally rakennukset, jotka on tarkistettu,

mutta eivat ominaisuuksiltaan kuulu rakennus- ja huoneistorekisteriin lisattaviksi rakennuksiksi.
Verottajalle ilmoitettavat muutokset ovat arvioita.

Koko hankkeen aikana on saatu valmiiksi 1586 kiinteistoa ja tarkistettu niilla sijaitsevat 3511 rakennusta.
17.10.2022 mennessa koko rakennuskannasta on tarkistettu 19 % ja kiinteistoista 14 %.

aikavali tarkistetut kiinteistot ‘ tarkistetut rakennukset
2017-2021 10% 12 %
1.3.-31.5.2022 2% 3%
1.6.-17.10.2022 2% 4%
yhteensa | 14 % ‘ 19 %

Loppukatselmuksia tarvitsevia lupia on katselmoitu 39 ilmoitetun raportointijakson aikana.

Verohallinnolle ilmoitettavat muutokset ja hankkeen tuotto

Hankkeessa on aiempina vuosina vuositasolla ilmoitettu verottajalle nettolisdyksend noin 20 000 m?2.
Tulos oli saatu tarkastamalla 250—-340 kiinteist6a ja 530-650 rakennusta vuodessa. Hankkeessa
ilmoitetut muutokset oli kertoimen avulla muutettu euroiksi. Myos tassa tilannekatsauksessa
kaytetadn samaa kerrointa. Arvio vuosituloksesta vuosien 2017—-2021 valisena aikana oli vaihdellut
40 000 euron molemmin puolin.

Verottajalle ilmoitettavaa nettolisdystd on kertynyt vuoden 2022 alusta lahtien noin 60 000 m? ja
ilmoitettavia rakennuksia 774 kappaletta. Hankkeen suuntaa antava tuottoarvio 17.1.-17.10.2022
valiselta ajalta on noin 60 000 euroa.

On huomioitava, ettd tulos syntyy vuoden viiveelld, koska muutokset huomioidaan vasta seuraavassa
kiinteistoverotuksessa. IImoitettujen tilastolukujen tarkastelussa tulee huomioida, etta rakennuskannan
rakennusten maara muuttuu hankkeen edetessa, silla rakennuksia lisataan ja poistetaan rekisterista
selvitystyon tuloksena. N&din ollen taysin tarkkoja tilastolukuja on mahdotonta esittaa.

Laskentaan kaytetdaan vuoden 2017 tietoa kiinteistdjen ja rakennusten lukumaarasta, joita myos
edellinen kiinteistoselvittdja on kayttanyt tilastoissaan vuosina 2017-2021.

Raportointijakso limoitettavia Pinta-ala lisdys (m?) Pinta-ala vihennys (m?) Netto pinta-ala (m?)
rakennuksia (kpl)
1.3.-31.5.2022 313 14094 -651 13443
1.6-17.10.2022 461 47830 -974 46856

yhteensa




