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Päätösehdotus 

Kunnanhallitus päättää antaa Lupa- ja valvontavirastolle selostuksessa kuvatun 
vastineen asiassa KESELY/200/2018. Kunta anoo yhdessä Uudenmaan 
Elinvoimakeskuksen kanssa vuoden lisäaikaa 30.11.2027 asti kehotuksen sille 
osalle, jossa kehotetaan suunnitelman laatimiseen ja esittämiseen luvanvastaisia 
materiaaleja sisältävän alueen osalta. Perusteluna lisäajan hakemiselle on 
selostuksessa kuvatulla tavalla toisen luvanhaltijan (Uudenmaan 
elinvoimakeskuksen) organisaatio- ja henkilöstömuutoksista johtuva perustellun 
päätöksen tekemiseksi tarvittavan perehtymisen ja selvitysten vaatima lisäaika.   

  

 
Päätös 

  
  
Selostus Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristöyksikkö on antanut luvanhaltijoille 
 kehotuksen 25.11.2024: ”Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristöyksikkö 

kehottaa ympäristönsuojelulain 179 §:n nojalla Laukaan kuntaa sekä Keski-
Suomen ELY-keskuksen vesiyksikköä ympäristöluvan luvanhaltijoina 
toteuttamaan luvan mukaisen pintarakenteen alueelle, jolle ei ole vielä tehty 
pintarakenteita, 30.11.2025 mennessä. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee 
toimittaa ELY-keskukselle rakennussuunnitelma, josta selviää, että rakenteet ja 
rakentaminen täyttää luvassa asetetut vaatimukset. 
 
Lisäksi luvanhaltijoiden tulee toimittaa ELY-keskukselle suunnitelma 
luvanvastaisia materiaaleja sisältävän alueen osalta 30.11.2025 mennessä. 
Suunnitelmasta tulee selvitä, millä aikataululla ja millä tavoin alue saatetaan 
luvan mukaiseen tilaan.”  

 
 Tähän kehotukseen on haettu lisäaikaa 30.11.2026 asti ja Keski-Suomen Ely-

keskus on sen myöntänyt 28.11.2025. 
 
 Laajalahden kuitulietealtaan maisemointihanke on jatkunut kesällä ja syksyllä 

2026.  Laukaan kunta on toteuttanut lupaehtoihin liittyvän luvanmukaisen 
pintarakenteen alueelle, jossa ei aiemmin ollut tehty pintarakenteita. 
Rakentamisen osalta on urakoitsijan kanssa lopputarkastus pidetty ja 
urakkasuoritys hyväksytty tilaajan toimesta. Valvovan viranomaisen tarkastus 
alueelle on sovittu pidettäväksi 17.11.2026. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskuksella ollut toinen luvanhaltijuus on siirtynyt Uudenmaan 

elinvoimakeskukselle aluehallintomuutoksen yhteydessä. Uudenmaan 
Elinvoimakeskuksen kanssa on käyty keskustelua toimenpiteistä, joilla täytetään 
vaatimus toimittaa ELY-keskukselle suunnitelma luvanvastaisia materiaaleja 
sisältävän alueen osalta 30.11.2026 mennessä.  

 
 Uudenmaan elinvoimakeskus on jatkanut Laajalahden ja Lipeälammen 

seurantavelvoitteen täyttämistä järjestämällä näytteenoton Kaakkois-Suomen 
elinvoimakeskuksen avustuksella ja hankkimalla näytteiden analysoinnit. 
Aluehallintomuutoksen yhteydessä kaikki asiaa aiemmin hoitaneet henkilöt ovat 
siirtyneet asian hoidosta muihin tehtäviin. Asian hoito Uudenmaan 



elinvoimakeskuksessa niin ikään on vuoden 2026 aikana vaihtunut henkilöiden 
välillä työnkuvan muutosten vuoksi. Koska Laajalahden asialla on pitkä historia, 
asian jatkon suunnittelu vaatii laajamittaista perehtymistä taustoihin ja hankkeen 
aiempiin vaiheisiin. Jotta Uudenmaan elinvoimakeskuksessa voidaan tehdä 
perusteltu päätös jatkotoimiin ryhtymisestä on lisäaika asiaan perehtymiseen 
tarpeen. 

 
 Edelliset seikat huomioiden luvanhaltijat Laukaan kunta ja Uudenmaan 

elinvoimakeskus pyytävät vuoden lisäaikaa kehotuksessa annettuun määräaikaan 
suunnitelman laatimiselle luvanvastaisten materiaaleja sisältävän alueen osalta 
30.11.2027 asti. 
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